

**План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)**

Наименование образовательной организации: **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"**

Наименование субъекта Российской Федерации: **Нижегородская область**

Наименование лота: **Искусство, дизайн и сфера услуг**

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Поварское дело				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Согласование перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ и ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого учебно-лабораторного оборудования для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель

4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка оборудования	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи ,заключение экспертной комиссии	Июль
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Согласование перечня закупаемого учебно-производственного оборудования для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ, ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого учебно-производственного оборудования для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	коммерческие предложения о поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка оборудования	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи ,заключение экспертной комиссии	Июль
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Согласование перечня закупаемого программного и методического обеспечения для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ, ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого программного и методического обеспечения для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	коммерческие предложения о поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка программного и методического обеспечения	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи ,заключение экспертной комиссии	Июль

1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	План-график ремонтных работ	Мастерская "Поварское дело" отремонтирована и подготовлена к установке оборудования	Июль
2	Проведение брендинга мастерской "Поварское дело" в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Акт ГБПОУ АТСП об утверждении концепции брендинга мастерских	Мастерская "Поварское дело" брендирована в соответствии с требованием бренд-бука	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Совершенствование программно – методического обеспечения и содержательного контента дистанционной площадки	Акт ГБПОУ АТСП	Количество программ по компетенции "Поварское дело", предусматривающих использование ДОТ - 22 ед.	Сентябрь
2	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с ПОО Ниж.обл.	Договор о сетевом взаимодействии с ПОО Нижегородской области	Заключено договоров 6 ед.	Февраль
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia	Акт ГБПОУ АТСП	Сертификаты участников	Декабрь
2	Организация итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена	Акт ГБПОУ АТСП	Численность выпускников других ПОО Нижегородской области, в рамках итоговой аттестации принявших участие в ДЭ на оборудовании, закупленном для мастерской "Поварское дело" - 50 чел.	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Расширение портфеля программ по компетенции "Поварское дело"	Акт ГБПОУ АТСП	Разработано новых и переработано имеющихся программ по компетенции «Поварское дело» - 31 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка и внедрение программ повышения квалификации с использованием дистанционных технологий	Акт ГБПОУ АТСП	Разработано программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по компетенции "Поварское дело" - 3 ед.	Сентябрь
2	Прохождение курсов повышения квалификации работниками сторонних организаций с использованием ДОТ	Информационные письма в ПОО Нижегородской области	Прошли курсы по компетенции "Поварское дело" – 27 чел.	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			

1	Повышение квалификации педагогических работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской "Поварское дело"	Удостоверение о повышении квалификации	Получили удостоверение о повышении квалификации - 3 чел.	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Свидетельство на право оценки ДЭ по стандартам Worldskills Russia	Получили свидетельство на право оценки ДЭ по стандартам Worldskills Russia по компетенции "Поварское дело" - 4 чел.	Декабрь
Мастерская № 2: Парикмахерское искусство				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Согласование перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ и ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого учебно-лабораторного оборудования для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка оборудования	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи, заключение экспертной комиссии	Июль
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Согласование перечня закупаемого учебно-производственного оборудования для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ, ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого учебно-производственного оборудования для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель

6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка оборудования	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи, заключение экспертной комиссии	Июль
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Согласование перечня закупаемого программного и методического обеспечения для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ, ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого программного и методического обеспечения для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка программного и методического обеспечения	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи, заключение экспертной комиссии	Июль
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	План-график ремонтных работ	Мастерская "Парикмахерское искусство" отремонтирована и подготовлена к установке оборудования	Июль
2	Проведение брендинга мастерской "Парикмахерское искусство" в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Акт ГБПОУ АТСП об утверждении концепции брендинга мастерских	Мастерская "Парикмахерское искусство" брендирована в соответствии с требованием бренд-бука	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Совершенствование программно – методического обеспечения и содержательного контента дистанционной площадки	Акт ГБПОУ АТСП	Количество программ по компетенции "Парикмахерское искусство", предусматривающих использование ДОТ - 9 ед.	Сентябрь
2	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с ПОО Ниж. обл.	Договор о сетевом взаимодействии с ПОО Нижегородской области	Заключено договоров 1 ед.	Февраль
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia	Акт ГБПОУ АТСП	Сертификаты участников	Декабрь

2	Организация итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена	Акт ГБПОУ АТСП	Численность выпускников других ПОО Нижегородской области, в рамках итоговой аттестации принявших участие в ДЭ на оборудовании, закупленном для мастерской "Парикмахерское искусство" - 25 чел.	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Расширение портфеля программ по компетенции "Парикмахерское искусство"	Акт ГБПОУ АТСП	Разработано новых и переработано имеющихся программ по компетенции «Парикмахерское искусство» - 21 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка и внедрение программ повышения квалификации с использованием дистанционных технологий	Акт ГБПОУ АТСП	Разработано программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по компетенции "Парикмахерское искусство" - 3 ед.	Сентябрь
2	Прохождение курсов повышения квалификации работниками сторонних организаций с использованием ДОТ	Информационные письма в ПОО Нижегородской области	Прошли курсы по компетенции "Парикмахерское искусство" 5 чел.	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Повышение квалификации педагогических работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской "Парикмахерское искусство"	Удостоверение о повышении квалификации	Получили удостоверение о повышении квалификации - 2 чел.	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Свидетельство на право оценки ДЭ по стандартам Worldskills Russia	Получили свидетельство на право оценки ДЭ по стандартам Worldskills Russia по компетенции "Парикмахерское искусство" - 3 чел.	Декабрь
Мастерская № 3: Кондитерское дело				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			

1	Согласование перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ и ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого учебно-лабораторного оборудования для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка оборудования	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи ,заключение экспертной комиссии	Июль
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Согласование перечня закупаемого учебно-производственного оборудования для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ и ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого учебно-производственного оборудования для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка оборудования	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи ,заключение экспертной комиссии	Июль
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Согласование перечня закупаемого программного и методического обеспечения для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ и ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого программного и методического обеспечения для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель

6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка программного и методического обеспечения	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи ,заключение экспертной комиссии	Июль
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	План-график ремонтных работ	Мастерская "Кондитерское дело" отремонтирована и подготовлена к установке оборудования	Июль
2	Проведение брендинга мастерской "Кондитерское дело" в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Акт ГБПОУ АТСП об утверждении концепции брендинга мастерских	Мастерская "Кондитерское дело" брендирована в соответствии с требованием бренд-бука	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Совершенствование программно – методического обеспечения и содержательного контента дистанционной площадки	Акт ГБПОУ АТСП	Количество программ по компетенции "Кондитерское дело", предусматривающих использование ДОТ - 19 ед.	Сентябрь
2	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с ПОО Ниж.обл.	Договор о сетевом взаимодействии с ПОО Нижегородской области	Заключено договоров 2 ед.	Февраль
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia	Акт ГБПОУ АТСП	Сертификаты участников	Декабрь
2	Организация итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена Декабрь	Акт ГБПОУ АТСП	Численность выпускников других ПОО Нижегородской области, в рамках итоговой аттестации принявших участие в ДЭ на оборудовании, закупленном для мастерской "Кондитерское дело" - 25 чел.	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Расширение портфеля программ по компетенции "Кондитерское дело"	Акт ГБПОУ АТСП	Разработано новых и переработано имеющихся программ по компетенции «Кондитерское дело» - 23 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка и внедрение программ повышения квалификации с использованием дистанционных технологий	Акт ГБПОУ АТСП	Разработано программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по компетенции "Кондитерское дело" - 3 ед.	Сентябрь

2	Прохождение курсов повышения квалификации работниками сторонних организаций с использованием ДОТ	Информационные письма в ПОО Нижегородской области	Прошли курсы по компетенции "Кондитерское дело" 10 чел.	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Повышение квалификации педагогических работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской "Кондитерское дело"	Удостоверение о повышении квалификации	Получили удостоверение о повышении квалификации - 1 чел.	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Свидетельство на право оценки ДЭ по стандартам Worldskills Russia	Получили свидетельство на право оценки ДЭ по стандартам Worldskills Russia по компетенции "Кондитерское дело" - 2 чел.	Декабрь
Мастерская № 4: Ресторанный сервис				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Согласование перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ и ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого учебно-лабораторного оборудования для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка оборудования	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи, заключение экспертной комиссии	Июль
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Согласование перечня закупаемого учебно - производственного оборудования для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ и ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого учебно - производственного оборудования для оснащения мастерских	Март

2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка оборудования	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи ,заключение экспертной комиссии	Июль
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Согласование перечня закупаемого программного и методического обеспечения для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ и ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого программного и методического обеспечения для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка программного и методического обеспечения	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи ,заключение экспертной комиссии	Июль
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	План-график ремонтных работ	Мастерская "Ресторанный сервис" отремонтирована и подготовлена к установке оборудования	Июль
2	Проведение брендинга мастерской "Ресторанный сервис" в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Акт ГБПОУ АТСП об утверждении концепции брендинга мастерских	Мастерская "Ресторанный сервис" брендирована в соответствии с требованием бренд-бука	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Совершенствование программно – методического обеспечения и содержательного контента дистанционной площадки	Акт ГБПОУ АТСП	Количество программ по компетенции "Ресторанный сервис", предусматривающих использование ДОТ - 9 ед.	Сентябрь

2	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с ПОО Ниж. обл.	Договор о сетевом взаимодействии с ПОО Нижегородской области	Заключено договоров - 1 ед.	Февраль
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia	Акт ГБПОУ АТСП	Сертификаты участников	Декабрь
2	Организация итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена	Акт ГБПОУ АТСП	Численность выпускников других ПОО Нижегородской области, в рамках итоговой аттестации принявших участие в ДЭ на оборудовании, закупленном для мастерской "Ресторанный сервис" - 0 чел.	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Расширение портфеля программ по компетенции "Ресторанный сервис"	Акт ГБПОУ АТСП	Разработано новых и переработано имеющихся программ по компетенции «Ресторанный сервис» - 18 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка и внедрение программ повышения квалификации с использованием дистанционных технологий	Акт ГБПОУ АТСП	Разработано программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по компетенции "Ресторанный сервис" - 3 ед.	Сентябрь
2	Прохождение курсов повышения квалификации работниками сторонних организаций с использованием ДОТ	Информационные письма в ПОО Нижегородской области	Прошли курсы по компетенции "Ресторанный сервис" - 3 чел.	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Повышение квалификации педагогических работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской "Ресторанный сервис"	Удостоверение о повышении квалификации	Получили удостоверение о повышении квалификации - 2 чел.	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Свидетельство на право оценки ДЭ по стандартам Worldskills Russia	Получили свидетельство на право оценки ДЭ по стандартам Worldskills Russia по компетенции "Ресторанный сервис" - 3 чел.	Декабрь

Мастерская № 5: Администрирование отеля				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Согласование перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ и ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого учебно-лабораторного оборудования для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка оборудования	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи ,заключение экспертной комиссии	Июль
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Согласование перечня закупаемого учебно-производственного оборудования для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ и ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого учебно-производственного оборудования для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель
4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка оборудования	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи ,заключение экспертной комиссии	Июль
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Согласование перечня закупаемого программного и методического обеспечения для оснащения мастерских	Запросы в Министерство Просвещения РФ и ФГБОУ ДПО МИПК СПО	Согласованный перечень закупаемого программного и методического обеспечения для оснащения мастерских	Март
2	Разработка технического задания	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденное техническое задание	Апрель
3	Обоснование НМЦК	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Коммерческие предложения от поставщиков, сформированная НМЦК	Апрель

4	Внесение изменений в план закупок и план-график	Локальные акты ГБПОУ АТСП	План ФХД	Апрель
5	Разработка аукционной документации	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Утвержденная аукционная документация	Апрель
6	Размещение государственного заказа	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Извещение о закупке, протоколы аукционной комиссии	Май
7	Заключение государственного контракта	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Подписанный государственный контракт, спецификация	Июнь
8	Поставка программного и методического обеспечения	Локальные акты ГБПОУ АТСП	Накладная, акт приема - передачи , заключение экспертной комиссии	Июль
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	План-график ремонтных работ	Мастерская "Администрирование отеля" отремонтирована и подготовлена к установке оборудования	Июль
2	Проведение брендинга мастерской "Администрирование отеля" в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Акт ГБПОУ АТСП об утверждении концепции брендинга мастерских	Мастерская "Администрирование отеля" брендирована в соответствии с требованием бренда	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Совершенствование программно – методического обеспечения и содержательного контента дистанционной площадки	Акт ГБПОУ АТСП	Количество программ по компетенции "Администрирование отеля", предусматривающих использование ДОТ - 12 ед.	Сентябрь
2	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с ПОО Ниж.обл.	Договор о сетевом взаимодействии с ПОО Нижегородской области	Заключено договоров - 2 ед.	Февраль
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia	Акт ГБПОУ АТСП	Сертификаты участников	Декабрь
2	Организация итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена Декабрь	Акт ГБПОУ АТСП	Численность выпускников других ПОО Нижегородской области, в рамках итоговой аттестации принявших участие в ДЭ на оборудовании, закупленном для мастерской "Администрирование отеля" - 25 чел.	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Расширение портфеля программ по компетенции "Администрирование отеля"	Акт ГБПОУ АТСП	Разработано новых и переработано имеющихся программ по компетенции «Администрирование отеля» - 13 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				

1	Разработка и внедрение программ повышения квалификации с использованием дистанционных технологий	Акт ГБПОУ АТСП	Разработано программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по компетенции "Администрирование отеля" - 3 ед.	Сентябрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Повышение квалификации педагогических работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской "Администрирование отеля"	Удостоверение о повышении квалификации	Получили удостоверение о повышении квалификации - 3 чел.	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Свидетельство на право оценки ДЭ по стандартам Worldskills Russia	Получили свидетельство на право оценки ДЭ по стандартам Worldskills Russia по компетенции "Администрирование отеля" -6 чел.	Декабрь